



**FONDI STRUTTURALI EUROPEI** **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**I. I. S. "ROLANDO DA PIAZZOLA"**

Via Dante, 4 - 35016 Piazzola Sul Brenta (PD) ☎ 049/5590023 - 📠 049/5591400  
www.rolandodapiazzola.it - E-mail: istituto@rolandodapiazzola.it - [pdis01900v@istruzione.it](mailto:pdis01900v@istruzione.it)  
E-mail certificata: [pdis01900v@pec.istruzione.it](mailto:pdis01900v@pec.istruzione.it)  
Cod. fisc. 92189730283

prot. n. 9203/4/1/0

Piazzola sul Brenta, 10/12/2018

**Al Sito Web dell'Istituto  
Agli atti**

**PON FESR Avviso MIUR prot. 37944 del 12/12/2017  
Progetto 10.8.1.B1-FESR PON-VE-2018-2 – In campo con le STEM  
CUP I37D17000140007**

**RICHIESTA DI PROROGA**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'avviso pubblico MIUR - FESR PON Prot. 37944 del 12/12/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale";

**VISTA** la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto e di impegno di spesa a valere sull' Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.

Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  
Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"  
Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave"  
Sottoazione 10.8.1.B1 "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base"  
**Progetto 10.8.1.B1-FESR PON-VE-2018-2 – In campo con le STEM**

**VISTE** le disposizioni ed istruzione per l'attuazione delle iniziative PON FESR

**CONSIDERATO** che in seguito all'avvicinarsi del nuovo Dirigente Scolastico ed al pensionamento e alla nuova presa di servizio del DSGA il progetto in oggetto ha subito dei rallentamenti

**CHIEDE**

la PROROGA della conclusione al **30 LUGLIO 2019** al fine di permettere il completo svolgimento di tutte le procedure.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gian Paolo Busiaco

