



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



I. I. S. "ROLANDO DA PIAZZOLA"

Via Dante, 4 - 35016 Piazzola Sul Brenta (PD) ☎ 049/5590023 - 📠 049/5591400
www.rolandodapiazzola.it - E-mail: istituto@rolandodapiazzola.it - pdis01900v@istruzione.it
E-mail certificata: pdis01900v@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 92189730283

prot. n. 9204/4/1/0

Piazzola sul Brenta, 10/12/2018

Al Sito Web dell'Istituto
Agli atti

PON FESR Avviso MIUR prot. 37944 del 12/12/2017
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-18 – PROGETTIAMO IL FUTURO
CUP I37D17000150007

RICHIESTA DI PROROGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico MIUR - FESR PON Prot. 37944 del 12/12/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale";

VISTA la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto e di impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.

Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"
Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave"
Sottoazione 10.8.1.B2 "Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali"

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-18 PROGETTIAMO IL FUTURO

VISTE le disposizioni ed istruzione per l'attuazione delle iniziative PON FESR

CONSIDERATO che in seguito all'avvicinarsi del nuovo Dirigente Scolastico ed al pensionamento e alla nuova presa di servizio del DSGA il progetto in oggetto ha subito dei rallentamenti

CHIEDE

la PROROGA della conclusione al **30 LUGLIO 2019** al fine di permettere il completo svolgimento di tutte le procedure.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo